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PASO METODO  DESCRIPCION 

1.- Defina el problema Definición 
 
- Infórmese sobre el 

problema 
 
 
- Situación deseada 

Redacte un informe 
conciso sobre el 
problema existente, 
luego resuma 
brevemente adonde 
desea estar  luego que el 
problema haya sido 
resuelto 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 



PASO METODO  DESCRIPCION 

2.-   Analice las causas 
potenciales 

Diagrama de Causa y 
efecto (Espina de 

Pescado) 
 

Identifique las causas 
potenciales y determine 
la causa fundamental, 
mas probable del 
sistema. 

 ANALISIS DE CAUSAS POTENCIALES 



PASO METODO  DESCRIPCION 

3.- Identifique 
soluciones posibles 

Brainstorming 
(Tormenta de Ideas) 

Sin evaluar su eficacia, 
haga una larga lista  de 
soluciones posibles , 
después reduzca la lista 
a unas pocas soluciones 
potenciales 

 IDENTIFICACION DE SOLUCIONES POSIBLES 



PASO METODO  DESCRIPCION 

4.- Seleccione la mejor 
Solución 

Evalúe soluciones 
posibles clasificando 
cada una en relación con 
3 a 6 criterios . ¡ Elija la 
mejor del grupo 

 SELECCIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN 

CR S1 S2 S3 

A X X 

B X 

C X X X 

D X 

FORMULARIO PARA LA 

CLASIFICACION DE CRITERIOS 



PASO METODO  DESCRIPCION 

5.- Desarrolle un Plan de 
Acción. 

Redacte un Plan 
detallado que enumere 
pasos de acción: 
 
 Personas 

responsables. 
 Fechas de Comienzo y 

Fin. 
 Horas 
 Costes. 

 

 DESRROLLO DEL PLAN DE ACCION 

PLAN DE ACCION 

¿QUE? ¿QUIEN? ¿CUANDO? 

 
 
 
 
 



1. Propósito y alcance de este estándar ......................................................................................... 3 

2. Propósito del Plan de Ejecución del Proyecto ............................................................................. 3 

3. Contenido del Plan de Ejecución del Proyecto ........................................................................... 5 

3.1. Origen del proyecto ................................................................................................................ 5 

3.2. Plan de gestión de Interesados ............................................................................................... 7 

3.3. Plan de gestión de riesgos ..................................................................................................... 11 

3.4. Alcance del proyecto ............................................................................................................. 15 

3.5. Organización del proyecto .................................................................................................... 16 

3.6. Cronograma del proyecto ..................................................................................................... 19 

3.7. Presupuesto del proyecto ..................................................................................................... 21 

3.8. Plan de gestión de la calidad ................................................................................................. 22 

3.9. Plan de adquisiciones ............................................................................................................ 25 

3.10. Plan de Permisos ............................................................................................................... 27 

3.11. Plan de Comunicaciones ................................................................................................... 28 

3.12. Plan de gestión de cambios............................................................................................... 30 

3.13. Revisión de Pares (peer  review) ....................................................................................... 36 

3.14. Plan de Construcción......................................................................................................... 37 

3.15. Plan de Puesta en Marcha ................................................................................................ 48 

3.16. Controles del proyecto ...................................................................................................... 50 

3.17. Control de Documentos y Archivos ................................................................................... 53 

3.18. Plan de Cierre del proyecto 54 



1. Propósito y alcance de este estándar ......................................................................................... 3 

2. Propósito del Plan de Ejecución del Proyecto ............................................................................. 3 

3. Contenido del Plan de Ejecución del Proyecto ........................................................................... 5 

3.1. Origen del proyecto ................................................................................................................ 5 

3.2. Plan de gestión de Interesados ............................................................................................... 7 

3.3. Plan de gestión de riesgos ..................................................................................................... 11 

3.4. Alcance del proyecto ............................................................................................................. 15 

3.5. Organización del proyecto .................................................................................................... 16 

3.6. Cronograma del proyecto ..................................................................................................... 19 

3.7. Presupuesto del proyecto ..................................................................................................... 21 

3.8. Plan de gestión de la calidad ................................................................................................. 22 

3.9. Plan de adquisiciones ............................................................................................................ 25 

3.10. Plan de Permisos ............................................................................................................... 27 

3.11. Plan de Comunicaciones ................................................................................................... 28 

3.12. Plan de gestión de cambios............................................................................................... 30 

3.13. Revisión de Pares (peer  review) ....................................................................................... 36 

3.14. Plan de Construcción......................................................................................................... 37 

3.15. Plan de Puesta en Marcha ................................................................................................ 48 

3.16. Controles del proyecto ...................................................................................................... 50 

3.17. Control de Documentos y Archivos ................................................................................... 53 

3.18. Plan de Cierre del proyecto 54 



PASO METODO  DESCRIPCION 

6.- Ponga en Práctica 
una Solución  y Evalúe el 
Progreso. 

Continúe utilizando el 
Plan de acción, para 
asegurar que los pasos 
de acción se han 
llevando a cabo. 

 IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN Y EVALUAR EL PROGRESO 

PLAN DE ACCION 

¿QUE? ¿QUIEN? ¿CUANDO? 
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